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EL-DUG’S FORORD TIL ARBEJDSPROGRAM
25. SEPTEMBER 2024

➢ Det er vigtigt, at medlemmerne i EL-DUG’en inspirerer hinanden, og at man som medlem 
ikke udelukkende varetager sin egne interesser

➢ Det er forventningen, at deltagerne kan lægge en del timer i arbejdet – både til fysiske 
møder og ”derhjemme”

➢ Vi skal have fokus på løbende at levere konkrete anbefalinger til KFEM

➢ Det er vigtigt, at vores anbefalinger er velunderbyggede med de nødvendige afvejninger af 
økonomiske, sikkerhedsmæssige og andre forhold

➢ De første leverancer er opgaver der er i gang/skal løses og som samtidig giver os ”træning” 
til hvordan vi griber nye opgaver an

➢ Arbejdsprogrammet vil blive udviklet løbende

➢ Og ikke mindst: fortsætte med den gode energi og gode diskussioner!



19. juni 2025 Side 3

El-DUG leverance (nr. og titel) Status Påbe-

gyndes

Afsluttes Tovholder (an-

svarlig aktør)

Arbejdsspor Målsæt-

ning

Fremdrift

1. Anbefalinger til hensigtsmæssig, 

automatiseret og direkte adgang til 

data fra el-forbrugsmålere

Q1 2025 Q4 2025 

(FFD 11/3 

2026)

KONSTANT Arbejdsspor vedr. 

data direkte fra 

elmåler 

7 Arbejdssporet startede op i 

marts 2025 og har bl.a. fokus 

på 1) et behov for at viden om 

målerens kapabiliteter (fx 

typen af måler, ekstern port, 

etc.) skal kunne tilgås af de 

forskellige interessenter, og 2) 

at en hensigtsmæssig 

procedure for at opnå direkte 

adgang til måler (åbne/lukke 

port) vil involvere datahubben.

2. Understøttelse vedr. frisættelse af 

forbrugs- og produktionsdata i regi af 

bekendtgørelse om frisættelse af 

eldata – håndtering af fortrolighed

Q4 2024 Q4 2024 

og årligt 

derefter

ENS i Q4 2024-

Q1 2025. 

Cerius-Radius 

fra Q2 2025.

Arbejdsspor vedr. 

frisættelse af 

elforsyningsdata - 

forbrugs- og 

produktionsdata jf. 

bekendtgørelse 

8 Kommentarer fra 

arbejdssporet og DUG’en er 

blevet brugt som faglig sparing 

ifm. ENS’ myndigheds-

behandling af den af GPD 

indleverede plan for frisættelse 

af elforbrugs- og 

produktionsdata. ENS har på 

den baggrund stillet en række 

opklarende spørgsmål til 

planen og har modtaget GPDs 

svar herpå. ENS forventer at 

træffe afgørelsen i maj-juni 

2025.

3. Understøttelse vedr. frisættelse af 

forbrugs- og produktionsdata i regi af 

bekendtgørelse om frisættelse af 

eldata – vurdering og 

brugerinddragelse

Q4 2024 Q1 2025 

og årligt 

derefter

ENS i Q4 2024-

Q1 2025. 

Cerius-Radius 

fra Q2 2025.

Arbejdsspor vedr. 

frisættelse af 

elforsyningsdata - 

forbrugs- og 

produktionsdata jf. 

bekendtgørelse 

8

4. Anbefalinger til frisættelse af øvrig 

relevant eldata i regi af 

elforsyningsloven (dvs. udover 

forbrugs- og produktionsdata)

Q1 2025 Q4 2025 

(FFD 11/3 

2026)

N1 Arbejdsspor vedr. 

frisættelse af øvrig 

elforsyningsdata 

8 Arbejdsspor bemandes i 

forlængelse af oplæg til 

fokusområder på el-DUG 

mødet d. 8. maj 2025.

Leverance forsinket 

Leverance muligvis forsinketLeverance endnu ikke igangsat

Leverance følger tidsplanen
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El-DUG leverance (nr. og titel) Status Påbe-

gyndes

Afsluttes Tovholder (an-

svarlig aktør)

Arbejdsspor Målsæt-

ning

Fremdrift

5. Understøttelse af europæisk arbejde 

vedr. kommunikationsprotokoller og 

standarder for tovejsladning

Q3 2024 Løbende Energinet Arbejdsspor vedr. 

dataunderstøttelse 

af V2G

9 Omdrejningspunktet er forsat 

det internationale arbejde, 

hvilket nu også har resulteret i 

et forslag til etablering af en ny 

nationalt fokuseret leverance 

(7), se nedenfor. 

6. Anbefalinger vedr. håndtering og 

kvalitetssikring af stamdataregistre

Q1 2025 Q4 2025 

(FFD 11/3 

2026)

Energinet Arbejdsspor vedr. 

stamdataregistre

4, 5 og 8 Arbejdssporet startede op i 

marts 2025 og har fokuseret 

på skitsering af én fremtidig 

samlet datamodel for 

elsystemets komponenter og 

anlæg med tilhørende 

stamdata. Som en central del 

heraf er der i arbejdssporet 

opnået enighed om at udpege 

aftagenummeret, som nøglen 

(point of contact) for 

datamodellen. 

7. Anbefaling vedr. harmoniseret 

udstilling af lokationsspecifikke el-

tariffer

Q1 2025 Q3 2025 

(FFD 25/9 

2025)

Energinet Arbejdsspor vedr. 

dataunderstøttelse 

af V2G

5, 8 og 9 Opstartsfokus har været på 

kortlægning af eksisterende 

mekanismer til udstilling af 

DSO-tariffer i Danmark, 

identificering af udfordringer 

som datatilgængelighed og 

standardisering, med fokus på 

V2G use-casen. Næste skridt 

er afdækning af mulige 

løsninger mhp. aktør-input.

Leverance forsinket 

Leverance muligvis forsinketLeverance endnu ikke igangsat

Leverance følger tidsplanen
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jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar

Leverancer

Møder i FFD

Leverance 2: Understøttelse vedr. frisættelse af forbrugs- og 

produktionsdata i regi af bekendtgørelse om  frisættelse af eldata 

– håndtering af fortrolighed

11-03-202602-12-2025

+ en gang årligt

25-09-2025

Leverance 7: Anbefaling vedr. harmoniseret udstilling af 

lokationsspecifikke el-tariffer

+ en gang årligt

28-05-202512-03-2025

Leverance 6: anbefalinger vedr. håndtering og kvalitetssikring af 

stamdataregistre 

Leverance 3: Understøttelse  vedr. frisættelse af forbrugs- 

og produktionsdata i regi af  bekendtgørelse om frisættelse af

Eldata – vurdering og brugerinddragelse

10-11-202503-09-2025

Tidsplan for el-DUG

Møder i DUG’en

08-05-202521-02-2025

Leverance 1: Anbefalinger til hensigtsmæssig og 

automatiseret tildeling af direkte adgang til el-forbrugsmålere

Igangsættes ultimo Q1

Leverance 5: Understøttelse af europæisk arbejde vedr. 

kommunikationsprotokoller og standarder for tovejsladning

19-02-2026

Leverance 4: Anbefalinger til  frisættelse af øvrig relevant eldata 

i regi af elforsyningsloven (dvs. udover forbrugs- og produktionsdata)

Møde

Leverance igangsættes Leverance udarbejdes

Leverance afsluttes

Tidslinje uklar
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BAGGRUND IFT. DUG’ERNES ARBEJDSPROGRAMMER

Forum for Forsyningsdata (FFD) sætter retning for partnerskabet ved at vedtage overordnede målsætninger 

og principper (som dermed udgør FDPs arbejdsplan) og løbende at genbesøge disse. På baggrund af 

målsætninger og principper udarbejder de enkelte Dataudviklingsgrupper (DUG’er) et arbejdsprogram hver. 

Arbejdsprogrammerne revideres løbende i FDP - programperioden.

FFD sikrer fremdrift i partnerskabet ved løbende at forholde sig til DUG’er og TAUs arbejdsprogram. For at 

sikre en smidig proces skal FFD dog ikke godkende disse. Det betyder, at DUG’er og TAU kan igangsætte de 

leverancer, disse fora finder nødvendige for at understøtte partnerskabets overordnede målsætninger, uden 

godkendelse fra FFD.

Der udarbejdes 1-sides leverancebeskrivelser for hver leverance. Leverancer afsluttes løbende gennem FDPs 

programperiode og kan danne grundlag for opfølgende leverancer. 
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BAGGRUND IFT. DUG’ERNES ARBEJDSPROGRAMMER

Partnerskab skal producere 3 generelle typer af leverancer: 1) Anbefalinger til regeringen, 2) Frivillige tiltag og 3) Pilot og testprojekter. Typerne 

dækker over følgende konkrete leverancetyper (bemærk, at der kan tilføjes flere typer, i løbet af programmet): 

1) Anbefaling (til regeringen), der forudsætter politisk stillingtagen, fx til regulering om frisættelse af øvrig relevant eldata (udover forbrugs- og produktionsdata) i 

regi af elforsyningsloven. Anbefalingerne bør have karakter af beslutningsoplæg og indeholde de konkrete tiltag, der skal til for at opnå det ønskede resultat 

inkl. opstilling af forskellige scenarier, detaljerede forslag til evt. ændring af reguleringen, økonomiske konsekvensberegninger, beskrivelse af konsekvenserne for 

dataøkosystemet osv. 

2) (Branche-)standard, fx for fsva. dataformat- og kvalitet, tidsopløsning og opdateringsfrekvens, adgangsmetode vedr. fjernvarmeforbrugsdata

3) God praksis (best practice), fx eksempler på hvordan digitaliseringstiltag kan bidrage til en mere effektiv drift i elsektoren 

4) Retningslinjer, fx fælles retningslinjer for dataformater inkl. metadata i partnerskabet eller for API’er til udveksling af forbrugsdata (protokol for udveksling af 

data med samme sprog)

5)  Vejledning, fra myndighedsside, fx ift. gældende regler i relevant sektorlovgivning

6) Rådgivning, mhp. at skabe sammenhæng og ensartethed i programmet, specifikt vedrørende fællesoffentlige arkitekturprincipper, og mere generelt eksempelvis 

ift. GDPR.

7) Understøttelse, af processer og fora, fx i et europæisk arbejde vedr. kommunikationsprotokoller og standarder for tovejsladning

8) Analyse//redegørelse, for at styrke vidensgrundlaget for senere (potentielle) FDP-leverancer, fx analyse af hvordan digitaliseringstiltag kan bidrage til en mere 

effektiv drift i fjernvarmesektoren, udarbejdelse af business cases, mm. Analyserne//redegørelser kan fx pege på, at der er grundlag for at udarbejde en eller 

flere konkrete anbefalings-leverancer. 

9) Pilot- eller testprojekt, som kan understøtte opfyldelsen af konkrete målsætninger og/eller andre leverancer. Resultaterne af disse kan fx føre til, at der 

udarbejdes anbefalings-leverancer.
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