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Side 2

TAU’S FORORD TIL ARBEJDSPROGRAM
25. SEPTEMBER 2024

Hvis vi skal have en sammenhængende og grøn forsyningssektor, er det afgørende, at data kan deles og anvendes effektivt, 

både inden for de enkelte sektorer og på tværs af sektorgrænser. I TAU arbejder vi aktivt mod at skabe en forsyningssektor, 

hvor sammenhæng og samarbejde på tværs af alle sektorer er i fokus, hvilket er nødvendigt for at lykkes med den grønne 

omstilling. TAUs primære opgave er at sikre tværgående sammenhæng og ensartethed i FDP ved at understøtte en robust og 

integreret data- og datainfrastruktur på tværs af forsyningssektorerne. Derfor er TAUs indsats ikke kun afgørende for 

digitaliseringen af forsyningssektoren, men også for at sikre, at denne udvikling sker på en ensartet måde, der fremmer den 

tværgående sammenhæng i sektoren. I det indledende arbejde har TAU fokus på leverancer af grundlæggende karakter, der 

udspringer af FDP’s ”målsætninger og principper” og dermed understøtter det samlede arbejde i FDP. For at understøtte en 

konkret og hurtig værdiskabelse har TAU en use case-baseret tilgang. Der udarbejdes et use case-katalog med det formål at 

sikre afsæt i konkrete brugssituationer og rette fokus på konkrete løsninger og værdiskabelse. 

TAU har i regi af FDP ansvar for at skabe sammenhæng til den internationale/EU-dagsordenen og dermed at arbejdet i 

programmet - for såvel DUG’erne og TAU – skeler til de relevante internationale aktiviteter, herunder til eksisterende eller 

kommende EU-initiativer og retningslinjer samt den bredere EU-dagsorden.

Såvel arbejdsprogrammet for TAU som use case-kataloget er dynamisk og tilpasses løbende som følge af samspillet med 

DUG’erne samt de opgaver, som FDP skal løse.
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TAU’S FORORD TIL ARBEJDSPROGRAM (FORTSAT)

TAU's leverancer skal ses i tæt tilknytning til DUG'ernes arbejde. TAU's leverancer i efteråret 2024 er derfor scopet ud fra El-

DUG leverance 1, 3 og 4, Varme-DUG leverance 3 og 6, samt de tilsvarende i Vand-DUG. Disse kan opdeles i tre temaer: 

adgang til forbrugsdata, produktions- og udledningsdata, samt øvrige data som fx data om nettopologi og netkapacitet

TAU's leverancer tager afsæt i en GAP-FIT tilgang, hvor afstanden mellem den ønskede fremtidige tilstand og den nuværende 

praksis afdækkes. Derfor er afdækning af krav og behov, med udgangspunkt i status quo i forsyningssektoren, et centralt 

fokusområde. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med DUG'erne, hvor TAU har særligt fokus på at identificere tværgående 

afhængigheder. TAU’s rolle er således at definere, hvad der er nødvendigt for at sikre datafrisættelse og deling af data på tværs 

af forsyningssektoren.

Analyserne munder ud i forslag til GAP-FIT, som vil danne grundlag for udarbejdelse af retningslinjer og anbefalinger til 

implementering. De enkelte spor behandles sekventielt, og rækkefølgen aftales ved starten af en leverance og koordineres 

med DUG'ernes processer.

Det er vigtigt, at TAU og DUG'erne har et fælles billede af leverancernes indhold og de indbyrdes afhængigheder, inden 

opgaveløsningen påbegyndes, så vi sikrer et godt og udbytterigt samarbejde mellem TAU og DUG'erne i praksis. 

Leverancebeskrivelserne vil desuden finpudses i arbejdssporene ved opstart, hvilket f.eks. kan medføre et behov for dialog på 

tværs mellem TAU og DUG'erne. 
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Leverance forsinket 

Leverance muligvis forsinketLeverance endnu ikke igangsat

Leverance følger tidsplanen

TAU leverance (nr. og titel) Status Påbe-

gyndes

Afsluttes Tovholder (an-

svarlig aktør)

Arbejdsspor Målsæt-

ning

Fremdrift

1. Analyse af rammer for et dataøkosystem for 

forsyningsområdet

Q4 2024 Afsluttet Klimadatastyrelsen Arbejdsspor 1 

vedr. 

dataøkosystem 

og 

sektorkobling. 

1 Arbejdssporet har gennemført 

analysen, som TAU godkendte på 

TAU-mødet d. 5. februar 2025. Med 

afsæt i arbejdsgruppens anbefalinger til 

nye leverancer er der udarbejdet to nye 

leverancebeskrivelser (1.1 og 13). 

1.1. Analyse af datamæssige og tekniske 

forudsætninger for realisering af centrale 

udfordringer på forsyningsområdet

Q2 2025 Q4 2025

(FFD 11/3 

2026)

Force Technology/

Klimadatastyrelsen 

Arbejdsspor 1 

vedr. 

dataøkosystem 

og 

sektorkobling. 

1 TAU godkendte leverancebeskrivelsen 

d. 9. maj 2025, og arbejdet er igangsat. 

Leverancen skal tage udgangspunkt i 

anbefalingerne fra TAU-leverance 1 

”Analyse af rammer for dataøkosystem 

for forsyningsområdet”. Leverancen 

skal beskrive de datamæssige og 

tekniske forudsætninger for 

realiseringen af en række udvalgte use 

cases indenfor programområdet. Med 

fokus på de temaer, der er mindre 

viden om fx behov for datadeling. 

2. Fælles retningslinjer for begreber og deres 

relationer

Q4 2024 Q2 2025

(FFD 28/5 

2025)

Klimadatastyrelsen Arbejdsspor 2 

vedr. 

interoperabilitet

2 Der er udarbejdet en overordnet 

begrebsmodel for centrale 

forretningsmæssige- og centrale 

begreber med afsæt i use casen 

”forsyningsoverblik.dk”. Leverancen er 

blevet valideret i DUG’erne. 

Begrebsmodellen er indstillet til 

godkendelse af FFD på mødet d. 28. 

maj. Arbejdssporet vil arbejde videre 

med yderligere delmodeller fx for 

adgang til forbrugsdata, herunder 

samtykke, tredjepart, dataejer mv. 
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TAU leverance (nr. og titel) Status Påbe-

gyndes

Afsluttes Tovholder (an-

svarlig aktør)

Arbejdsspor Målsæt-

ning

Fremdrift

3. Fælles retningslinjer for dataformater og 

metadata for forbrugs- og produktionsdata

Q4 2024 Q3 2025

(FFD 25/9 

2025)

Klimadatastyrelsen Arbejdsspor 2 

vedr. 

interoperabilitet

2 Leverancen (version 0.9) forventes 

sendt i høring/validering i DUG’erne 

inden sommer. Af hensyn til at sikre en 

hensigtsmæssige behandling af 

leverance i DUG’erne kan FFDs 

behandling af leverancen blive rykket til 

FFD mødet i december.

4. Fælles retningslinjer vedr. datakvalitet og 

validering for forbrugs- og produktionsdata

Q4 2024 Q3 2025

(FFD 25/9 

2025)

Klimadatastyrelsen Arbejdsspor 2 

vedr. 

interoperabilitet

2 Leverancen håndteres som en del af 

arbejdet med fælles retningslinjer for 

metadata (leverance 3). Dette skyldes, 

at formålet med leverancen er at sikre 

en ensartet metode til beskrivelse af 

oplysninger om datakvaliteten i et 

udstillet datasæt, som vil være en 

naturlig del af arbejdet med metadata. 

Af hensyn til at sikre en 

hensigtsmæssige behandling af 

leverance i DUG’erne kan FFDs 

behandling af leverancen blive rykket til 

FFD mødet i december.

5. Fælles retningslinjer for adgang- og 

udveksling af forsyningsdata.

Q2 2025 Q4 2025

(FFD 2/12 

2025)

Klimadatastyrelsen Arbejdsspor 1 

vedr. 

dataøkosystem 

og sektorkobling

2 Leverancen er en del af arbejdsspor 1 

og er afhængig af leverance 1. Opstart 

af leverancen er derfor planlagt til Q2 

2025. Forventes afsluttet i Q4 2025.

Leverance forsinket 

Leverance muligvis forsinketLeverance endnu ikke igangsat

Leverance følger tidsplanen
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TAU leverance (nr. og titel) Status Påbe-

gyndes

Afsluttes Tovholder (an-

svarlig aktør)

Arbejdsspor Målsæt-

ning

Fremdrift

6. Fælles retningslinjer for 

forsyningssektorens anvendelse af grunddata 

og georeferering 

Q4 2024 Q2 2025

(FFD 28/5 

2025)

Klimadatastyrelsen Arbejdsspor 2 

vedr. 

interoperabilitet

2 Der er udarbejdet retningslinjer, som 

udstikker metoder og principper for, 

hvordan forsyningssektoren bør 

anvende grunddata og georeferering. 

Leverancen er blevet valideret i 

DUG’erne. Leverancen forelægges 

FFD den 28. maj 2025 med indstilling til 

godkendelse.

7. Analyse af løsninger vedr. samtykke til 3. 

part

Q4 2024 Q4 2025

(FFD 2/12 

2025)

Klimadatastyrelsen

/Energistyrelsen

Arbejdsspor 3 

vedr. sikker 

dataudveksling 

og anvendelse

3 Der er udarbejdet udkast til notat, som 

beskriver elementerne i samtykke og 

en samtykkeløsning. Notat danner 

afsæt for det videre arbejde hvor 

arbejdssporet skal se på forskellige 

løsningsmetoder og eksempler. Da der 

har været stort fokus på opstart af 

leverance 8 og 9 forventes leverancen 

afsluttet i Q4 2025.

8. Fælles retningslinjer for håndtering af 

fortrolighed

Q4 2024 Q1 2026

(FFD 11/3 

2026)

Klimadatastyrelsen

/Energistyrelsen

Arbejdsspor 3 

vedr. sikker 

dataudveksling 

og anvendelse

3 Arbejdssporet har igangsat 

indhentningen af praksiseksempler, der 

viser tilgange til håndtering af 

fortrolighed ifm. dataudveksling. På 

baggrund af dette afdækkes 

sektorspecifikke behov mhp. at  

foretage sammenskrivning af 

retningslinjer. Det afdækkes, om dele 

af retningslinjerne kan godkendes af 

Datatilsynet og få status af et 

adfærdskodeks.

Leverance forsinket 

Leverance muligvis forsinketLeverance endnu ikke igangsat

Leverance følger tidsplanen
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TAU leverance (nr. og titel) Status Påbe-

gyndes

Afsluttes Tovholder (an-

svarlig aktør)

Arbejdsspor Målsæt-

ning

Fremdrift

9. Redegørelse for relevante GDPR-

problematikker i forbindelse med udlevering af 

forsyningsdata

Q1 2025 Q4 2025

(FFD 2/12 

2025) 

Klimadatastyrelsen

/Energistyrelsen

Arbejdsspor 3 

vedr. sikker 

dataudveksling 

og anvendelse

3 Der er vil blive igangsat en 

spørgeskemaafdækning som 

distribueres til brancheorganisationer 

mhp. at identificere centrale GDPR-

udfordringer ved databehandling i 

forsyningssektoren. Resultatet heraf 

skal danne grundlag for det videre 

arbejde. Som en del af leverancen vil 

der være en dialog med Datatilsynet, 

om retningslinjerne kan godkendes 

som et adfærdskodeks.

10. Analyse af sektorkobling i relation til FDPs 

genstandsfelt

Q2 2025 Q4 2025

(FFD 2/12 

2025)

Klimadatastyrelsen

/Energistyrelsen

Arbejdsspor 1 

vedr. 

dataøkosystem 

og 

sektorkobling. 

1, 2, 4, 5, 

9.

Leverancen er del af arbejdsspor 1 og 

er afhængig af leverance 1 ”analyse af 

rammer for et dataøkosystem for 

forsyningsområdet”. Opstart af 

leverancen er derfor Q2 2025 og den 

forventes afsluttet i Q4 2025.

11. Redegørelse for igangværende EU-

initiativer 

Q1 2025 Q4 2025

(FFD 2/12 

2025)

Lea Schick, 

Alexandra 

instituttet 

Arbejdsspor 4 

vedr. EU  og det 

internationale

Arbejdssporet arbejder p.t. med at 

levere ind til leverance 13 vedr. 

afdækning af relevante europæiske 

komponenter og standarder.

Leverance forsinket 

Leverance muligvis forsinketLeverance endnu ikke igangsat

Leverance følger tidsplanen
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TAU leverance (nr. og titel) Status Påbe-

gyndes

Afsluttes Tovholder (an-

svarlig aktør)

Arbejdsspor Målsæt-

ning

Fremdrift

12. Analyse af mulige gevinster ved bredere 

adgang til BBR energiforbrugsdata.

Q1 2025 Q1 2026

(FFD 11/3 

2026)

Klimadatastyrelsen

/Energistyrelsen

Arbejdsspor 5 

vedr. BBR 

forbrugsdata

2,6 TAU godkendte igangsættelse af 

leverancen på TAU-mødet den 5. 

februar 2025. FDP-sekretariatet har 

nedsat en arbejdsgruppe for 

leverancen. Første skridt i leverancen 

er, at VURDST udarbejder as-is 

beskrivelse af BBR og FDP-

sekretariatet afdækker potentielle 

gevinster. Det skal danne baggrund for 

det videre arbejde. På FFD-mødet den 

28 maj. skal der tages en 

principbeslutning om, hvorvidt FDP skal 

igangsætte udarbejdelsen af anbefaling 

om, hvordan BBR-forbrugsdata kan 

frisættes på årsniveau.

13. Fælles byggeblokke og standarder for 

forsyningsområdet

Q2 2025 Q1 2026

(FFD 11/3 

2026)

Digitaliseringsstyrel

sen/ 

Klimadatastyrelsen

Arbejdsspor 1 

vedr. 

dataøkosystem 

og sektorkobling

1, 2 TAU godkendte leverancebeskrivelsen 

d. 9. maj 2025, og arbejdet er igangsat. 

Leverancen tager udgangspunkt i 

anbefalingerne til delleverancer fra 

TAU’s leverance 1 ”Analyse af rammer 

for dataøkosystem for forsynings-

området”. Leverancen skal skabe et 

samlet overblik over relevante fælles 

løsninger - både de eksisterende og 

de, der udvikles i FDP-regi fx 

metadatakataloger og 

delingsmulighede. Leverancen skal 

ligeledes afdække og vurdere en 

hensigtsmæssig implementering heraf. 

Leverance forsinket 

Leverance muligvis forsinketLeverance endnu ikke igangsat

Leverance følger tidsplanen
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2024 2025

nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

26-08-2025

Møder i TAU

12-03-2025 28-05-2025 25-09-2025

Leverance 2: Fælles retningslinjer for begreber og 

deres relationer

Leverance 3: Fælles retningslinjer for dataformater og

metadata for forbrugs- og produktionsdata

Leverance 10: Analyse af sektorkobling i relation til FDP’s

genstandsfelt

06-11-2025

Leverance 8: Fælles retningslinjer for håndtering af 

fortrolighed

Leverance 1: Analyse af rammer for et dataøkosystem 

for forsyningsområdet

Leverance 5: Fælles retningslinjer for adgang- og 

udveksling af forsyningsdata.

23-04-2025

Leverance 4: Fælles retningslinjer vedr. datakvalitet og 

validering for forbrugs- og produktionsdata

Leverance 7: Analyse af løsninger vedr. samtykke til 

3. part

Leverance 6: Fælles retningslinjer for forsynings-

sektorens anvendelse af grunddata, herunder adresser

Leverancer

Aktivitet

Møder i FFD

Leverance 9. Redegørelse for relevante GDPR-

problematikker i forbindelse med udlevering

 af forsyningsdata

05-02-2025

Leverance igangsættes Leverance udarbejdes

Møde

Tidspunkt for afslutning uafklaret

Leverance afsluttes

05-12-2025
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BAGGRUND IFT. TAU’S ARBEJDSPROGRAMMER

Forum for Forsyningsdata (FFD) sætter retning for partnerskabet ved at vedtage overordnede målsætninger 

og principper (som dermed udgør FDPs arbejdsplan) og løbende at genbesøge disse. På baggrund af 

målsætninger og principper udarbejder de enkelte Dataudviklingsgrupper (DUG’er) og TAU et 

arbejdsprogram hver. Arbejdsprogrammerne revideres løbende i FDPs programperioden.

FFD sikrer fremdrift i partnerskabet ved løbende at forholde sig til DUG’er og TAUs arbejdsprogram. For at 

sikre en smidig proces skal FFD dog ikke godkende disse. Det betyder, at DUG’er og TAU kan igangsætte de 

leverancer, disse fora finder nødvendige for at understøtte partnerskabets overordnede målsætninger, uden 

godkendelse fra FFD.

Der udarbejdes 1-sides leverancebeskrivelser for hver leverance. Leverancer afsluttes løbende gennem FDPs 

programperiode og kan danne grundlag for opfølgende leverancer. 
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BAGGRUND IFT. TAU’S ARBEJDSPROGRAM

Partnerskab skal producere 3 generelle typer af leverancer: 1) Anbefalinger til regeringen, 2) Frivillige tiltag og 3) Pilot og testprojekter. Typerne 

dækker over følgende konkrete leverancetyper (bemærk, at der kan tilføjes flere typer, i løbet af programmet): 

1) Anbefaling (til regeringen), der forudsætter politisk stillingtagen, fx til regulering om frisættelse af øvrig relevant eldata (udover forbrugs- og produktionsdata) i 

regi af elforsyningsloven. Anbefalingerne bør have karakter af beslutningsoplæg og indeholde de konkrete tiltag, der skal til for at opnå det ønskede resultat 

inkl. opstilling af forskellige scenarier, detaljerede forslag til evt. ændring af reguleringen, økonomiske konsekvensberegninger, beskrivelse af konsekvenserne for 

dataøkosystemet osv. 

2) (Branche-)standard, fx for fsva. dataformat- og kvalitet, tidsopløsning og opdateringsfrekvens, adgangsmetode vedr. fjernvarmeforbrugsdata

3) God praksis (best practice), fx eksempler på hvordan digitaliseringstiltag kan bidrage til en mere effektiv drift i elsektoren 

4) Retningslinjer, fx fælles retningslinjer for dataformater inkl. metadata i partnerskabet eller for API’er til udveksling af forbrugsdata (protokol for udveksling af 

data med samme sprog)

5) Vejledning, fra myndighedsside, fx ift. gældende regler for fjernvarmeselskabers finansiering af data- og digitaliseringsaktiviteter

6) Rådgivning, Mhp. at skabe sammenhæng og ensartethed i programmet, specifikt vedrørende fællesoffentlige arkitekturprincipper, og mere generelt eksempelvis 

ift. GDPR.

7) Understøttelse, af processer og fora, fx i et europæisk arbejde vedr. kommunikationsprotokoller og standarder for tovejsladning

8) Analyse//redegørelse, for at styrke vidensgrundlaget for senere (potentielle) FDP-leverancer, fx analyse af hvordan digitaliseringstiltag kan bidrage til en mere 

effektiv drift i fjernvarmesektoren, udarbejdelse af business cases, mm. Analyserne//redegørelser kan fx pege på, at der er grundlag for at udarbejde en eller 

flere konkrete anbefalings-leverance. 

9) Pilot- eller testprojekt, som kan understøtte opfyldelsen af konkrete målsætninger og/eller andre leverancer. Resultaterne af disse kan fx føre til, at der 

udarbejdes anbefalings-leverancer.
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