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VARME-DUG’S FORORD TIL ARBEJDSPROGRAM
25. SEPTEMBER 2024

Velkommen til Varme-DataUdviklingsGruppen (DUG)

Den danske digitaliseringsstrategi (2024) udtrykker et behov for øget fokus på ”effektiv grøn omstilling gennem digitale løsninger” ved at sikre ensartet og nem adgang til 

data fra forsyningssektoren for at understøtte bedre udnyttelse af ressourcer og infrastruktur på tværs af værdikæder og forsyningsarter.

Fjernvarmesektoren har i mange år arbejdet med data og digitalisering, ikke mindst i forhold til afregning af kundernes forbrug, men i høj grad også som virkemiddel til at 

kunne opretholde en både grøn, sikker og billig fjernvarmeforsyning samt styrke dialogen med kunderne.

Fjernvarmesektoren er meget divers med flere end 400 fjernvarmeselskaber i Danmark, som afspejler alt fra de små 1-2 mands organisationer, til store med over 100 

ansatte, hvilket giver forskellige muligheder og begrænsninger for at kunne udbrede anvendelsen af digitalisering i de enkelte fjernvarmeselskaber.

Det nationale Forsyningsdigitaliseringsprogram (FDP) giver nu mulighed for at fjernvarmesektoren i Varme-DUG’ens arbejdsprogram kan gøre status på digitaliseringen i 

branchen og få udarbejdet analyser m.m. med henblik på at kunne komme med konkrete anbefalinger til fremtidige digitaliseringsaktiviteter. Anbefalinger som peger på nye 

muligheder, men også på en effektiv implementering, der tager højde for diversiteten i muligheder og behov, tekniske forhold, sikkerhed og økonomi.

Der vil også være mulighed for at komme med anbefalinger til justering af Varmeforsyningsloven, hvis den ikke har kunnet følge med tiden/digitaliseringen, ligesom der skal 

udarbejdes konkrete anbefalinger til, hvordan borgere og virksomheder får en ensartet og nem adgang til deres fjernvarmeforbrugsdata på tværs af fjernvarmesektoren.

Der skal være et stort fokus på at stille fjernvarmedata fra hele systemet til rådighed for kunder og anvendere. Vi ved nemlig, at gode data kan bidrage til fx udviklingen af 

nye innovative produkter og services, øget samarbejde på tværs af hele (energi-)sektoren, effektiviseringer ved optimerede processer og omkostningsreduktioner samt 

forbedrede kundeløsninger ved at udstille og visualisere varmeforbrugsdata – og alt sammen med henblik på at øge værdiskabelsen på tværs af aktører i hele 

fjernvarmesektoren. 

Arbejdsprogrammet er ambitiøst både omkring leverancer og tid, men også så fleksibelt, at der både kan inkluderes nye leverancer og fokuseres/prioriteres imellem disse, 

hvilket bl.a. vil være noget der skal diskuteres og besluttes nærmere på det første møde i Varme-DUG’en.

Jeg glæder mig til samarbejdet med jer alle på denne vigtige, og ikke bare fjernvarmemæssige, men samfundskritiske agenda.

    Venlig hilsen, 

    Gorm Elikofer
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Varme-leverance Status Påbegy

ndes

Afsluttes Ansvarlig aktør 

(tovholder)

Arbejdssp

or

Målsæ

tning

Fremdrift

1. Redegørelse for regler for 

oplysning om og rettigheder til 

fjernvarmeforbrugsdata 

Q3 2024 Q3 2025 

(FFD 25/9-

2025)

Energistyrelsen Intet 

arbejdsspor

3 ”Notat om oplysning af data” og ”Notat om 

måling af data” er udarbejdet og godkendt 

af DUG’en. Udarbejdelse af ”Notat om ret 

til brug af egen data” håndteres af 

Energistyrelsen, så notatet kan drøftes på 

møde i varme-DUG’en 29/8. 

2. Redegørelse for regler for 

fjernvarmeselskabers 

finansiering af data- og 

digitaliseringsaktiviteter

Q3 2024 Q2 2025 

(FFD 25/9-

2025)

Energistyrelsen Intet 

arbejdsspor

3 Der er udarbejdet udkast til ”Notat om 

regler for varmeforsyningsvirksomheders 

muligheder for at finansiere data- og 

digitaliseringstiltag”. Notat blev drøftet på 

møde i varme-DUG’en 23/4, hvorefter det 

genbesøges af Energistyrelsen, mhp. 

forelæggelse for FFD 25/9. Det er ikke 

afklaret om notat kan blive godkendt i Q2, 

derfor er status sat til gul. 

3. Anbefaling om nemmere og 

ensartet adgang til 

fjernvarmeforbrugsdata 

Q3 2024 Q2

2025

(FFD 25/9-

2025)

HOFOR/Dansk 

Fjernvarme jf. 

delleverance 3.1 

(as-is) 

Morten Dysted 

Dahl (Energidata) 

jf. delleverance 

3.2 (use cases 

og gevinster)

Arbejdsspo

r vedr. 

dataadgang

6, 7 I arbejdssporet arbejdes der med udkast til 

anbefaling for nemmere og ensartet 

adgang til fjernvarmeforbrugsdata, bl.a. 

med fokus på datatyper, dataformat, 

adgang til data og indfasning.

I samarbejdet med EUDP-projektet 

HeatSync, der udvikler en datamodel for 

fjernvarmeforbrugsdata, er der ved at blive 

etableret en review-proces for 

datamodellen.  

4. Anbefaling af 

digitaliseringstiltag til fremme af 

effektivitet i fjernvarmeselskaber

- - Arbejdsspo

r vedr. 

effektiv drift

4 På møde i DUG’en d. 23/4 blev prioritering 

af leverancerne 4-9 drøftet mhp. at 

revidere tidsplanen. Der træffes endelig 

beslutning på møde i DUG’en 29/8. 

Leverance forsinket 

Leverance muligvis forsinketLeverance endnu ikke igangsat

Leverance følger tidsplanen
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Leverance forsinket 

Leverance muligvis forsinketLeverance endnu ikke igangsat

Leverance følger tidsplanen

Varme-leverance Status Påbegy

ndes

Afslutt

es

Ansvarlig 

aktør 

(tovholder)

Arbejdsspor Målsætni

ng

Fremdrift

5. Anbefalinger om 

digitaliseringstiltag til fremme af 

fleksibilitet i 

fjernvarmeselskaber

- - Arbejdsspor vedr. 

fleksibilitet

5 På møde i DUG’en d. 23/4 blev 

prioritering af leverancerne 4-9 drøftet 

mhp. at revidere tidsplanen. Der træffes 

endelig beslutning på møde i DUG’en 

29/8. 

6. Anbefaling om nemmere og 

ensartet adgang til data om 

fjernvarmeproduktion

- - Arbejdsspor vedr. 

dataadgang 

1 På møde i DUG’en d. 23/4 blev 

prioritering af leverancerne 4-9 drøftet 

mhp. at revidere tidsplanen. Der træffes 

endelig beslutning på møde i DUG’en 

29/8. 

7. Anbefaling vedr. 

dataunderstøttelse af 

fjernvarmekunder og 

slutbrugere til fremme af 

energieffektivitet i 

fjernvarmesystemet

- - Arbejdsspor vedr. 

fleksibilitet

4 På møde i DUG’en d. 23/4 blev 

prioritering af leverancerne 4-9 drøftet 

mhp. at revidere tidsplanen. Der træffes 

endelig beslutning på møde i DUG’en 

29/8.
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Leverance forsinket 

Leverance muligvis forsinketLeverance endnu ikke igangsat

Leverance følger tidsplanen

Varme-leverance Status Påbegy

ndes

Afsluttes Ansvarlig 

aktør 

(tovholder)

Arbejdsspor Målsætni

ng

Fremdrift

8. Anbefaling om nemmere 

adgang til data fra slutbrugere af 

fjernvarme

Q2 

2025

- Samme arbejdsspor 

som delleverance 

3.2

6,7 På møde i DUG’en d. 23/4 blev det 

besluttet, at det arbejdsspor, der er 

nedsat til delleverance 3.2, også 

påbegynder arbejdet med 

leverance 8.

Målerbranchen er indtrådt i 

arbejdssporet for at bidrage i 

drøftelser om fordelingsmålere. 

[9. Anbefaling vedr. 

dataunderstøttelse af udrulning 

af grøn varme (jf. NEKST 

anbefaling 8.1)]

Energistyrel

sen

Arbejdsspor vedr. 

udbredelse af 

fjernvarmeforsyning

Fortsat kun en bobler. Der er ikke 

truffet beslutning, om udarbejdelse 

af leverancebeskrivelse.
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2024 2025

nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Leverance 1: Redegørelse for regler for oplysning

om og rettigheder til fjernvarmeforbrugsdata 

Leverance 6: Anbefaling om nemmere 

og ensartet adgang til data om fjernvarmeproduktion

Leverance 5: Anbefalinger om digitaliseringstiltag 

til fremme af fleksibilitet i fjernvarmeselskaber

Leverance 9. Anbefaling vedr. dataunderstøttelse af 

udrulning af grøn varme (jf. NEKST anbefaling 8.1)

Leverance 4:  Anbefaling af digitaliseringstiltag

 til fremme af effektivitet i fjernvarmeselskaber

Leverancer

Møder i FFD

Møder i DUG’en

25-09-202528-05-2025

05-11-202529-08-2025

12-03-2025

23-04-2025

Leverance 2: Redegørelse for regler for 

fjernvarmeselskabers finansiering

 af data- og digitaliseringsaktiviteter

Leverance 8: Anbefaling om nemmere adgang

 til data fra slutbrugere af fjernvarme

Leverance 3: Anbefaling om nemmere og

ensartet adgang til fjernvarmeforbrugsdata 

Aktivitet

Leverance 7: Anbefaling vedr. dataunderstøttelse

 af fjernvarmekunder og slutbrugere 

til fremme af energieffektivitet i fjernvarmesystemet

Leverance igangsættes Leverance udarbejdes

Møde

Tidspunkt for afslutning uafklaret

Leverance afsluttes
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BAGGRUND IFT. DUG’ERNES ARBEJDSPROGRAMMER

Forum for Forsyningsdata (FFD) sætter retning for partnerskabet ved at vedtage overordnede målsætninger 

og principper (som dermed udgør FDPs arbejdsplan) og løbende at genbesøge disse. På baggrund af 

målsætninger og principper udarbejder de enkelte Dataudviklingsgrupper (DUG’er) et arbejdsprogram hver. 

Arbejdsprogrammerne revideres løbende i FDPs programperiode.

FFD sikrer fremdrift i partnerskabet ved løbende at forholde sig til DUG’er og TAUs arbejdsprogram. For at 

sikre en smidig proces skal FFD dog ikke godkende disse. Det betyder, at DUG’er og TAU kan igangsætte de 

leverancer, disse fora finder nødvendige for at understøtte partnerskabets overordnede målsætninger, uden 

godkendelse fra FFD.

Der udarbejdes 1-sides leverancebeskrivelser for hver leverance. Leverancer afsluttes løbende gennem FDPs 

programperiode og kan danne grundlag for opfølgende leverancer. 
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BAGGRUND IFT. DUG’ERNES ARBEJDSPROGRAMMER

Partnerskab skal producere 3 generelle typer af leverancer: 1) Anbefalinger til regeringen, 2) Frivillige tiltag og 3) Pilot og testprojekter. Typerne 

dækker over følgende konkrete leverancetyper (bemærk, at der kan tilføjes flere typer, i løbet af programmet): 

1) Anbefaling (til regeringen), der forudsætter politisk stillingtagen, fx til regulering om frisættelse af øvrig relevant eldata (udover forbrugs- og produktionsdata) i 

regi af elforsyningsloven. Anbefalingerne bør have karakter af beslutningsoplæg og indeholde de konkrete tiltag, der skal til for at opnå det ønskede resultat 

inkl. opstilling af forskellige scenarier, detaljerede forslag til evt. ændring af reguleringen, økonomiske konsekvensberegninger, beskrivelse af konsekvenserne for 

dataøkosystemet osv. 

2) (Branche-)standard, fx for fsva. dataformat- og kvalitet, tidsopløsning og opdateringsfrekvens, adgangsmetode vedr. fjernvarmeforbrugsdata

3) God praksis (best practice), fx eksempler på hvordan digitaliseringstiltag kan bidrage til en mere effektiv drift i elsektoren 

4) Retningslinjer, fx fælles retningslinjer for dataformater inkl. metadata i partnerskabet eller for API’er til udveksling af forbrugsdata (protokol for udveksling af 

data med samme sprog)

5)  Vejledning, fra myndighedsside, fx ift. gældende regler i relevant sektorlovgivning

6) Rådgivning, mhp. at skabe sammenhæng og ensartethed i programmet, specifikt vedrørende fællesoffentlige arkitekturprincipper, og mere generelt eksempelvis 

ift. GDPR.

7) Understøttelse, af processer og fora, fx i et europæisk arbejde vedr. kommunikationsprotokoller og standarder for tovejsladning

8) Analyse//redegørelse, for at styrke vidensgrundlaget for senere (potentielle) FDP-leverancer, fx analyse af hvordan digitaliseringstiltag kan bidrage til en mere 

effektiv drift i fjernvarmesektoren, udarbejdelse af business cases, mm. Analyserne//redegørelser kan fx pege på, at der er grundlag for at udarbejde en eller 

flere konkrete anbefalings-leverancer. 

9) Pilot- eller testprojekt, som kan understøtte opfyldelsen af konkrete målsætninger og/eller andre leverancer. Resultaterne af disse kan fx føre til, at der 

udarbejdes anbefalings-leverancer.
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